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Планування реалізації проекту
	№ п/п
	Що потрібно зробити перед початком проекту?
	Хто це зробить або допоможе зробити?
	Коли це слід зробити?

	1. 
	Придбати/позичити необхідні пристрої, (камера, сканер, проектор, тощо)
	Керівник проекту
	За 2 тижні до початку роботи

	2. 
	Зарезервувати час в комп’ютерній лабораторії або бібліотеці
	Вчитель інформатики бібліотекар
	За 3 тижні до початку роботи

	3. 
	Знайти та зібрати книги/диски DVD/компакт-диски, що будуть використовуватись у вашому Проекті
	Конєв Костянтин, Конєв Михайло
	За 2 тижні до початку роботи

	4. 
	Встановити до папки Вибране закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті
	Безай Тоня Сержанова Анжела
	За тиждень доь початку роботи

	5. 
	Налагодити зв’язок з класом-партнером  (чи декількома класами) та обговорити умови та взаємодію для виконання спільного проекту 
	_________
	____________

	6. 
	Написати грант
	
	

	7. 
	Провести додаткове заняття з класом 
	вчитель
	За 3 тижні до початку роботи

	8. 
	Отримати допомогу від інших організацій (батьківської ради, місцевої спільноти, місцевої та шкільної ради)
	________
	________

	9. 
	Призначити спеціальний урочистий вечір для  демонстрації закінчених учнівських робіт
	Керівник проекту
	На початку роботи

	10. 
	Розмістити статтю у шкільній газеті
	Діденко Владислав
	По закінченню проекту

	11. 
	Розіслати інформаційний бюлетень чи статтю, в якій розміщено інформацію про майбутній проект, батькам з проханням про допомогу
	Координатор проекту
	За тиждень до початку роботи

	12. 
	Запросити фахівців з даної теми для зустрічі з учасниками проекту
	Керівник проекту
	За 2 тижні до роботи над проектом

	13. 
	Запросити директора школи, представників місцевої газети для ознайомлення з роботою учнів
	Учні ,учасники проекту
	За 3 дні до початку роботи

	14. 
	Придбати/отримати матеріали та приладдя для практичної роботи
	Батьківський комітет класу
	За 2 тижня до початку роботи

	15. 
	Запросити батьків для допомоги 
	______
	______

	16. 
	Розподілити час роботи на комп’ютерах/визначити час роботи по змінах
	Учитель інформатики
	За 3 дні до початку роботи

	17. 
	Розмістити на веб-сервері в Інтернеті учительський веб-сайт для використання учнями протягом виконання проекту
	Керівник проекту
	На початку роботи 

	18. 
	Перевірити URL-адреси, які будуть використовувати учні. Оновити папку Вибране та свій учительський веб-сайт
	Учитель інформатики
	За тиждень до початку роботи

	19. 
	Визначити порядок зберігання учнівських файлів на шкільному комп’ютері та  можливості доступу до них учнями 
	Учитель інформатики
	На початку роботи

	20. 
	Переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з комп’ютером, та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має
	Учитель інформатики
	До роботи над проектом

	21. 
	Що потрібно зробити протягом проекту?
	Хто це зробить або допоможе зробити?
	Коли це слід зробити?

	22. 
	Ознайомити учнів з критеріями оцінювання їх роботи в проекті
	Керівник проекту
	За тиждень до початку роботи

	23. 
	Проглянути разом з учнями відібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи
	Керівник проекту
	За 2 тижні до початку роботи

	24. 
	Організувати самостійну роботу учнів в проекті
	Керівник проекту
	За 3 тижні до початку роботи

	25. 
	Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту 
	Керівник проекту
	За тиждень до початку роботи

	26. 
	Запросити фахівців, батьків за кілька днів до того, як вони мають прийти до школи
	Керівник проекту, учні
	За 2 дні

	27. 
	Зробити фотографії учнів за роботою
	Сливка Артем
	Протягом роботи у проекті

	28. 
	Запросити директора школи, представників місцевої газети подивитися, як працюють учні
	Керівник проекту
	Протягом роботи у проекті

	29. 
	Призначити учнівські конференції, присвячені проекту
	________
	________

	30. 
	Оцінити учнівські проекти
	Керівник проекту
	По закінченні проекту

	31. 
	Провести оцінювання проекту в цілому, отримати відгуки про те, наскільки вдалим він був (ваші власні висновки, висновки учнів, батьків). 
	Керівник проекту
	По закінченні роботи у проекті

	32. 
	Що потрібно зробити по завершенні проекту?
	Хто це зробить або допоможе зробити?
	Коли це слід зробити?

	33. 
	Розіслати листи подяки фахівцям, батькам/особам, що допомогли у реалізації проекту своєю роботою та фінансуванням
	Керівник проекту
	По закінченні роботи

	34. 
	Очистити, видалити вміст папки Вибране та видалити допоміжні файли на комп’ютері (комп’ютерах)
	Вчителі інформатики
	Після захисту проекту

	35. 
	Повернути обладнання, книги, приладдя
	Учні 
	По закінченні проекту

	36. 
	Призначити презентацію для шкільної ради, батьківської ради, місцевої ради або спонсорів
	Керівник проекту
	По закінченні роботи

	37. 
	Включити результати цього проекту в наступні уроки свого навчального предмету, для яких ці Ключове та Тематичні питання є також важливими
	________
	__________

	38. 
	Вручити нагороди та відзнаки учням
	Керівник проекту
	ПО закінченні роботи

	39. 
	Подумати про наступний проект, в якому можна ефективно застосувати комп’ютерні технології
	Керівник проекту
	Через місяц
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